

Số: 06 /KH-UBND

Phường 1, ngày 11 tháng 01 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư trên địa bàn phường 1 Thành phố Tây Ninh năm 2023**

Thực hiện chủ trương di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Theo tình hình thực tế địa phương, hiện nay trên địa bàn phường 1 vẫn còn rất nhiều ngôi mộ chưa được cải táng, di dời. Nhằm tổ chức di dời triệt để mồ mả ra khỏi khu dân cư tại các khu phố trên địa bàn theo quy định, UBND Phường 1 xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

#### **I. Mục đích – yêu cầu**

Đảm bảo tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn phường 1 Thành phố Tây Ninh có hiệu quả, đặc biệt là đất nghĩa trang, nghĩa địa phải được sử dụng đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Nhằm đảm bảo môi trường sinh thái và mỹ quan đô thị, góp phần thực hiện chỉnh trang ô thị để thành phố Tây Ninh tiến tới đô thị loại II vào năm 2025.

Việc thực hiện di dời mồ mả phải đảm bảo vệ sinh môi trường, trước khi thực hiện thân nhân các phần mộ liên hệ UBND phường để được hướng dẫn thủ tục cải táng vào khu Nghĩa địa Bình Minh đúng quy định.

#### **II. Nội dung thực hiện**

##### **1. Đánh giá tình hình**

##### **1.1. Kết quả thực hiện di dời đợt 1 năm 2017 – 2018 – 2020 và năm 2022**

- Tổng số mộ được di dời: 701 ngôi mộ, bao gồm:

+ Khu phố 1: 26 ngôi mộ

+ Khu phố 2: 346 ngôi mộ + 02 di dời năm 2022

+ Khu phố 3: 02 ngôi mộ + 11 di dời năm 2022

+ Khu phố 5: 312 ngôi mộ + 02 di dời năm 2022

- Tổng số mộ được hỗ trợ di dời: 669 ngôi mộ x 800.000 đ/mộ = 535.200.000 đ

- Còn lại 32 ngôi mộ chưa được hỗ trợ: 06 ngôi mộ di dời vào năm 2017 do không liên lạc được với chủ hộ; 11 ngôi mộ đã di dời năm 2020 và 15 ngôi mộ đã di dời năm 2022 do hết thời gian hỗ trợ.

##### **1.2. Kết quả thống kê hiện nay**

Qua thời gian tổ chức rà soát, thống kê từ tháng 01/2022 đến nay, trên địa bàn phường 1 còn tồn tại **671 ngôi mộ** trên tất cả 05 khu phố, bao gồm:

**a. Khu phố 1: 13 ngôi mộ**

- Vị trí: đường Trần Hưng Đạo (quán cây Hồng Quân), gia đình ông Thới Văn Ngọc. Dự kiến thời gian di dời trong tháng 4/2022.

**b. Khu phố 2: 488 ngôi mộ, trong đó:**

- **Vị trí 1:** Khu nghĩa địa (đường khu bến trường đôi): 118 ngôi mộ.

- **Vị trí 2:** Hẻm 2 đường Tua Hai, gồm 02 vị trí:

+ Đất nghĩa địa 1 (đoạn đầu hẻm): 19 ngôi mộ, trong đó có 02 ngôi mộ đốc phủ xứ Nguyễn Văn Kiên.

+ Đất nghĩa địa 2 (đoạn cuối hẻm): 04 ngôi mộ.

- **Vị trí 3:** Hẻm 10, đường Trần Văn Trà 33 ngôi mộ, gia đình ông Võ Văn Tân.

- **Vị trí 4:** Hẻm 22, đường Tua Hai nối dài 05 ngôi mộ của gia đình ông Phạm Duy Bảo.

- **Vị trí 5:** Đường Nguyễn Văn Tốt (đoạn cuối hẻm) 02 ngôi mộ không có chủ tồn tại trên đất của bà Lý Thu Hương.

- **Vị trí 6:** Đường Tua Hai 02 ngôi mộ của gia đình ông Nguyễn Văn Nam (tư Rê- quán cơm Giang).

- **Vị trí 7:** Hẻm 2a đường Trần Văn Trà 02 mộ, trong đó 01 liệt sỹ và 01 mộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn.

- **Vị trí 8:** Khu nghĩa địa dân tộc Chăm với khoảng 303 ngôi mộ.

**c. Khu phố 3: 86 ngôi mộ**

- **Vị trí 1:** Quốc lộ 22 B có 27 ngôi mộ của gia đình ông Nguyễn Văn Đá.

- **Vị trí 2:** Quốc lộ 22 B có 5 ngôi mộ của gia đình ông Trần Văn Cửa.

- **Vị trí 3:** Hẻm nhánh hẻm 1, đường CMT8 có 16 ngôi mộ của gia đình ông Phạm Minh Đường.

- **Vị trí 4:** Hẻm nhánh hẻm 1, đường CMT8 có 36 ngôi mộ của gia tộc họ Lưu.

- **Vị trí 5:** Đường Tua Hai có 02 ngôi mộ của gia đình ông Lý Minh Hiên. Dự kiến thời gian di dời trong tháng 4/2022.

**d. Khu phố 4:** 11 ngôi mộ (sau lưng nhà bia tưởng niệm), là mộ vô chủ do người thân đã ra nước ngoài định cư.

**e. Khu phố 5: 73 ngôi mộ.**

- **Vị trí 1:** Nghĩa trang Trần Hưng Đạo: còn 05 ngôi mộ (mộ vô chủ), một phần đã di dời đợt 1, sẽ đưa vào quản lý đất công.

- **Vị trí 2:** Khu đất gần Nghĩa trang Trần Hưng Đạo - đường Trưng Nữ Vương có 17 ngôi mộ, gia đình ông Nguyễn Văn Tươi.

- **Vị trí 3:** Hẻm nhánh, hẻm 11, đường Trưng Nữ Vương (đoạn cuối hẻm) có 11 ngôi mộ, gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thuận.

- **Vị trí 4:** Hẻm nhánh, hẻm 11, đường Trung Nữ Vương (đoạn cuối hẻm) có 6 ngôi mộ.

- **Vị trí 5:** Đường kênh BTXM, đường 786 (đường vô nhà nghỉ Danh Tiên): 03 ngôi mộ, gia đình ông Đặng Văn Ân.

- **Vị trí 6:** Hẻm 15, đường 786 có 01 ngôi mộ (đoạn cuối hẻm).

- **Vị trí 7:** Hẻm 7, đường Trung Nữ Vương có 02 ngôi mộ, gia đình ông Dương Phước Huy.

- **Vị trí 8:** Đường Huỳnh Công Nghệ có 01 ngôi mộ (sau VPKP 5), gia đình ông Lê Xuân Thành.

- **Vị trí 9:** Hẻm 8, đường Huỳnh Công Nghệ (khu đất nghĩa địa) có 03 ngôi mộ, trong đó 02 ngôi mộ của gia đình ông Nguyễn Văn Lắc, 01 ngôi mộ của người Hoa không có chủ.

- **Vị trí 10:** Hẻm 9, đường Huỳnh Công Nghệ, đoạn đầu hẻm có 04 ngôi mộ và đoạn cuối hẻm có 20 ngôi mộ của gia đình chủ quán cà phê út Kiều.

## 2. Thời gian thực hiện

Thực hiện hoàn thành trong năm **2023**, trong đó:

Đối với các mộ có thân nhân đang trực tiếp quản lý: Dự kiến thực hiện di dời trong thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023 (sau Tết Nguyên đán đến tháng Thanh Minh).

Đối với các mộ vô chủ: UBND phường sẽ tổ chức thông báo trên các phương tiện truyền thông và ấn định thời gian di dời, nếu gia đình không thực hiện thì địa phương sẽ tổ chức thuê mướn di dời về cải táng tại Nghĩa địa Bình Minh.

## 3. Phương án thực hiện

Trên cơ sở số lượng mộ đã được công chức địa chính, xây dựng thống kê như trên, UBND phường 1 chỉ đạo Ban ngành đoàn thể của phường và khu phố tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê nguồn gốc các ngôi mộ, đồng thời tổ chức vận động người dân thực hiện di dời các ngôi mộ là thân nhân của mình ra khỏi khu dân cư trên nguyên tắc tất cả các ngôi mộ trên địa bàn phường phải được di dời, kể cả đối với các ngôi mộ đã cải táng lại trong khu dân cư cũng phải di dời.

Đối với mộ Đốc phủ xứ (02 mộ) và 17 mộ của người dân xung quanh, tiếp tục vận động thân nhân tổ chức di dời theo quy định.

Đối với khu nghĩa địa dân tộc Chăm (303 ngôi mộ), do tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc Chăm, khi người thân được chôn cất thì không bóc mộ cải táng, vận động người dân khu này cải tạo thành khu đặc trưng cho dân tộc Chăm để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng dân tộc.

Trước khi các hộ dân tiến hành bóc mộ thì thân nhân liên hệ với Công chức địa chính phường (hoặc Trưởng khu phố) để nhận và lập tờ khai số ngôi mộ di dời ra khỏi khu dân cư, xác nhận của Tổ tự quản, Ban Quản lý khu phố và UBND Phường vào tờ khai để liên hệ UBND xã Bình Minh cho cải táng vào nghĩa địa hoặc đi hỏa táng.

Sau khi di dời, UBND phường sẽ tổ chức cắm mốc đối với các mộ trong đất công và có phương án chỉnh trang khu vực cho phù hợp nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Đối với các mộ trong đất dân thì người dân tiếp tục quản lý, sử dụng phần đất còn lại sau bốc mộ.

#### **4. Kinh phí thực hiện**

Thân nhân tự ứng kinh phí thực hiện di dời các phần mộ của gia tộc, UBND phường sẽ chi hỗ trợ lại khi được UBND Thành phố cấp kinh phí (dự kiến khoảng 800.000 đồng/01 ngôi mộ) và Nguồn xã hội hóa (nếu có).

### **III. Tổ chức thực hiện**

#### **1. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường**

Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và triển khai kế hoạch này.

Kịp thời cấp tờ khai cho các khu phố để cấp phát cho người dân có nhu cầu.

Tổng hợp, lập danh sách các hộ dân đã di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư.

#### **2. Công chức Văn hóa - Xã hội (Phụ trách lĩnh vực Lao động – TB xã hội):**

Liên hệ Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý Đô thị Thành phố và UBND xã Bình Minh để được hướng dẫn, bố trí kịp thời khu vực cải táng tại nghĩa địa Bình Minh khi người dân tiến hành di dời mộ.

Xác nhận và tổng hợp tờ khai từ các khu phố gửi về Phường.

#### **3. Công chức Tài chính - Kế toán**

Tham mưu UBND Phường lập đề nghị hỗ trợ kinh phí, chi phí và quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo theo quy định.

#### **4. Trạm truyền thanh Phường**

Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh về chủ trương và thời gian thực hiện việc di dời đã nêu trong kế hoạch này.

#### **5. Cán bộ kế hoạch – Giao thông – Thủy lợi**

Kết hợp với Ban ngành đoàn thể của phường và khu phố tuyên truyền, vận động người dân di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư trên địa bàn phường 1.

#### **6. Trưởng các khu phố**

Kết hợp với công chức địa chính của phường, công chức Văn hóa xã hội phường, tiến hành kiểm đếm số lượng mồ, mả còn sót trên địa bàn mình quản lý.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời và kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo 100% số mồ mả còn lại trên địa bàn quản lý được di dời. Trường hợp mộ không có thân nhân bốc mộ, đề nghị Trưởng các khu phố báo cáo về phường để UBND Phường giao Chử thập đỏ Phường thực hiện.

Nhận tờ khai (thông qua đồng chí Nhựt – Phụ trách Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường) và phát cho người dân.

Tổng hợp các tờ khai gửi về UBND phường ( thông qua đồng chí Thu Hiền – phụ trách TB-XH).

### **7. Hội chữ thập đỏ Phường**

Chủ trì phối hợp Công chức địa chính và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện di dời các ngôi mộ không có thân nhân bốc mộ.

### **8. UB MTTQ Việt Nam Phường 1 và các tổ chức chính trị - xã hội Phường**

Hỗ trợ các khu phố tổ chức tuyên truyền kế hoạch này đến các tổ tự quản và vận động nhân dân di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư trên địa bàn Phường 1.

Chủ trì tổ chức vận động thành viên, hội viên của mình là thân nhân của các ngôi mộ trên địa bàn phường 1 tổ chức di dời các phần mộ ra khỏi khu dân cư.

Trên đây là kế hoạch di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư thuộc địa bàn phường 1 thành phố Tây Ninh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND phường để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- UBND Thành phố;
- Phòng TNMT Thành phố;
- TT Đảng ủy phường 1;
- TT HĐND phường 1;
- CT, các PCT UBND P1;
- Ban, ngành, đoàn thể P1;
- Trạm truyền thanh phường;
- Đảng bộ bộ phận, CB các khu phố (phối hợp);
- Trưởng các KP;
- Lưu.VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**